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Gemeinde Pullach i. Isartal den 26.02.2016 

Bautechnik   
Sachbearbeiterin: Frau Birgit Haschka   

Beschlussvorlage 
Abt. 6/051/2016 
 

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung 

Gemeinderat 01.03.2016 öffentlich 
 

Top Nr. 5  

 
Mittelschule Pullach: Brandschutz- und Schadstoffsanierung; Weiterbeauftragung des 
Architekten 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für das Bauvorhaben „Brandschutz- und Schadstoffsanierung der Josef-Breher-Mittelschule in 
Pullach“ werden für den bestehenden und im Gemeinderat beschlossenen Architektenvertrag, 
folgende Planungsleitungen weiter beauftragt: 
 
 
Objektplanung Gebäude / Innenräume  
Die Vorplanung der Stufe 1 des Architektenvertrages – Gebäude und Innenräume - vom 
16.02.2016 ist abgeschlossen.  
Das Architekturbüro Meßenzehl + Meininghaus Architekten wird auf Grundlage des 
Architektenvertrages mit der Stufe 2 gemäß den Leistungsbildern nach § 34 HOAI beauftragt: 
 Lph 3  Entwurfsplanung      8 % 
 Lph 4  Genehmigungsplanung     3 %  
 
Es ist beabsichtigt folgende Leistungsbilder zu beauftragen: 
 Lph 5  Ausführungsplanung    25 %    
 Lph 6  Vorbereitung der Vergabe     9 % 
 Lph 7  Mitwirkung bei der Vergabe     3 % 
 Lph 8  Objektüberwachung und Dokumentation 32 % 
 Lph 9  Objektbetreuung      2 % 
 
 
Begründung: 
 
Die Vorplanung einschließlich der aktualisierten Kostenschätzung der Architekten Herrn 
Meßenzehl und Herrn Meininghaus liegt vor.  
Alle zusätzlichen bekannten Mehrkosten, welche seit der letzten Schadstoffprüfung (Prüfbericht 
über quellenbezogene Untersuchungen zum Vorkommen von Formaldehyd vom 3.02.2016) der 
Schränke und Wandverkleidungen hinzugekommen sind, wurden in der Kostenschätzung vom 
18.02.2016 berücksichtigt. 
 
Der Terminablauf sieht den Baubeginn für die Sommerferien 2016 vor.  
Für einen zügigen Planungsablauf und für die Kostensicherheit der anrechenbaren Kosten und 
der anteiligen Honorare der Planer muss die Stufe 2 (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) des 
Architektenvertrages beauftragt werden. Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) umfasst als 
Leistungsbild u.a. die Kostenberechnung. 
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Die im Gemeinderat beschlossenen Verträge sehen eine dem Bauablauf entsprechende 
abschnittsweise Beauftragung vor.  
 
 
Zusti mmung  

 

 
Susanna Tausendfreund 
Erste Bürgermeisterin 
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