
KOSTENVERFOLGUNG 28.04.2017 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße  und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Er satzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Kostenanschlag Firmen

Auftrags-                
summe 

Auftragsstand   
28.04.2017

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten

Teilbaumaßnahme A - Ersatzneubau Werkhof Wurzelsepp straße 
Preisstand 2015/09 Preisstand 2015/09 Preisstand 15-11-2016

Herrichten
Hausanschluss ELT (KG 220) 4.165,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 3.399,86 € Bayernwerk 3.399,86 € 3.399,83 € 3.399,86 € -0,03 €

(Hausanschluss)

Hausanschluss Wasser (KG 230) 2.922,43 € 2.922,43 € 3.378,04 € 2.922,43 € 455,61 €

Kanalanschluss (KG 230) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 7.567,31 € 7.567,31 € 0,00 €

13.271,84 € 13.271,84 € 14.025,50 € 13.271,84 € 753,66 €

15.000,00 € 4.165,00 €

Zwischensumme brutto 19.165,00 € 19.594,13 € 429,13 € 19.594,13 € 28.370,68 € 27.161,44 € 1.209,24 €

Baumeisterarbeiten 223.000,00 € 255.001,82 €                32.001,82 € Fa. Innovo 226.933,50 € 247.440,31 € 255.001,82 €                -7.561,51 €

Erdarbeiten 30.000,00 € zu Baumeisterarb. (Baumeisterarbeiten)

Landschaftsbauarbeiten 29.000,00 € zu Baumeisterarb.

Betonarbeiten 74.500,00 € zu Baumeisterarb.

Beschlagarbeiten 1.000,00 € zu Baumeisterarb.

Straßen,Wege u.Plätze 28.000,00 € zu Baumeisterarb.

Zimmerer-/ Holzarbeiten 66.500,00 € zu Zimmerarb. 95.200,00 € 95.043,89 € -156,11 € Fa. Melf 95.326,14 € 94.234,97 € 95.043,89 € -808,92 €

Abbrucharbeiten 18.000,00 € zu Baumeisterarb. (Zimmererarbeiten)

Metallbauarbeiten 36.500,00 € zu Zimmer/Baumeister.

Gerüstarbeiten 7.200,00 € zu Zimmerarb.

Spenglerarbeiten 11.500,00 € zu Zimmerarb.

Schließanlage 1.000,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 1.000,00 €
zur Aufrundung

26.000,00 € 202.000,00 €

Zwischensumme brutto 303.200,00 € 351.045,71 € 31.845,71 € 322.259,64 € 341.675,28 € 350.045,71 € -8.370,43 €

inkl. 75.200 aus KG 500

HLS 3.000,00 € 16.000,00 € zu Baumeisterarb. Fa. Holzer 22.448,70 € 0,00 € 22.448,70 €

(Kanalarbeiten)

ELT 17.195,50 € 17.195,50 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 17.023,39 € -172,11 € Fa. Popp 13.683,48 € 17.023,39 € -3.339,91 €

(Elektro)

0,00 € 20.195,50 €

Zwischensumme brutto 33.195,50 € 17.023,39 € -172,11 € 17.023,39 € 36.132,18 € 17.023,39 € 19.108,79 €

Freianlagen 75.200,00 € zu KG 300

zusätzliche Schächte u. Leitungen 
Parkplatz Wurzelseppstr.

15.000,00 €

 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
Kostenberechnung

Kostenberechnung

DIN 276
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19.165,00 €

 Gemeinde Pullach                             
Johann-Bader-Str. 21                                       

82049 Pullach

Baumeisterarbeiten 
Gesamt 

272.001,82€  
Regiearbeiten - 
13.000,00€ kein 
Baumeschutz - 
4.000,00€ IST = 

255.001,82€

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostengegenüberstellung                                Gemeinderatsitzung                                                       
23.11.2016

Kostenstand 
Gemeinderatsitzung 

23.11.2016

Zimmererarbeiten 
Gesamt 

101.543,89€ 
Regiearbeiten - 
6.500,00€ IST = 

95.043,89€

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
23.11.2016

Kommentar

Verschiebung zur KG 400
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KOSTENVERFOLGUNG 28.04.2017 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße  und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Er satzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Kostenanschlag Firmen

Auftrags-                
summe 

Auftragsstand   
28.04.2017

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten

 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
Kostenberechnung

Kostenberechnung

DIN 276

 Gemeinde Pullach                             
Johann-Bader-Str. 21                                       

82049 Pullach

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostengegenüberstellung                                Gemeinderatsitzung                                                       
23.11.2016

Kostenstand 
Gemeinderatsitzung 

23.11.2016

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
23.11.2016

Kommentar

HLS 13.000,00 € zu KG 400 HLS

13.000,00 € 75.200,00 €

Zwischensumme brutto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ausstattung und Kunstwerke

Zwischensumme brutto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Honorare 0,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 0,00 €

39.500,00 €

Zwischensumme brutto 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 0,00 €

prov. WC/Büro Werkhof 

54.000,00 € 341.060,50 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme A                   
brutto

395.060,50 € 427.163,23 € 32.102,73 € 398.377,16 € 445.678,14 € 427.163,23 € 18.514,91 €

netto 331.983,61 € 358.960,70 € 374.519,45 € 4,33% Mehr-/Minderkosten

50.617,64 €

12,81%

Änderung Begründung

Betoplan Betonwand Gemeinde Pullach 3.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten

absperrbare Schiebetore - Wunsch des Bauherren Gemeinde Pullach 500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten

Änderung Schiebetoranlage Gemeinde Pullach 1.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten

Mehrung Baustahl Vorgabe Statik 8.000,00 € in Baumeister enthalten

Beschichtung Wände Vorgabe Statik 4.000,00 € in Baumeister enthalten

Fundamentbalken Unterstand Vorgabe Statik 2.500,00 € in Baumeister enthalten

Anprallschut Unterstand Vorgabe Statik 2.500,00 € in Baumeister enthalten

konjunkturbedingte Schwankung Konjunktur 12.000,00 € in Baumeister/Zimmerer enthalten

Gesamtkosten - Änderung 34.500,00 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme A - brutto  
inkl. Änderungen

429.560,50 € 427.163,23 € 445.678,14 € 427.163,23 €

(inkl. Änderung)

ohne Regiearbeiten, 3% stehen 
in geringem Umfang zu 

Verfügung

Mehr-/ 
Minderkosten      

gegenüber   
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88.200,00 €

395.060,50 €

331.983,61 €

395.060,50 €

39.500,00 €
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KOSTENVERFOLGUNG 28.04.2017 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße  und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Er satzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Kostenanschlag Firmen

Auftrags-                
summe 

Auftragsstand   
28.04.2017

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten

 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
Kostenberechnung

Kostenberechnung

DIN 276

 Gemeinde Pullach                             
Johann-Bader-Str. 21                                       

82049 Pullach

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostengegenüberstellung                                Gemeinderatsitzung                                                       
23.11.2016

Kostenstand 
Gemeinderatsitzung 

23.11.2016

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
23.11.2016

Kommentar

Teilbaumaßnahme B - Umbau- und Erweiterung Friedhof sgebäude Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße
Preisstand 2015/11 Preisstand 2015/11 Preisstand 15-11-2016

Herrichten
Hausanschluss ELT (KG 220) 14.500,00 € 14.500,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 0,00 €

Hausanschluss Wasser (KG 230)
Kanalanschluss (KG 230)

14.500,00 € 0,00 € 14.500,00 €

Zwischensumme brutto 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 0,00 €

Baumeisterarbeiten 876.282,04 € 907.039,19 €                30.757,15 € Fa. Innovo 907.039,19 € 27.694,45 €                  907.039,19 €                88.400,00 €

15.000,00 € -15.000,00 € (Baumeisterarbeiten)

Nischen Schaugang 88.400,00 € 88.400,00 €
Baustelleneinrichtung 36.759,10 € 100% zu Baumeisterarb.

Gerüstarbeiten 68.727,39 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 68.727,39 € 33.875,43 €                  -34.851,96 € Fa. Fritsch 33.875,43 € 33.875,43 €                  0,00 €

Erdarbeiten 62.658,86 € 100% zu Baumeisterarb. (Gerüstarbeiten)

Landschaftsbauarbeiten 209.879,11 € 2% zu Zimmerarbeiten Werkhof 205.681,53 € 205.681,53 € 205.681,53 € 0,00 €

Mauerarbeiten 120.064,45 € 100% zu Baumeisterarb.

Betonarbeiten 227.060,64 € 100% zu Baumeisterarb.

Natursteinarbeiten 65.475,06 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 65.475,06 € 65.475,06 € 65.475,06 € 0,00 €

Natusteinarbeiten Urnenwand Natusteinarbeiten /Urnenwände 70.000,00 € 45.607,78 € 45.000,00 € 607,78 €

24.392,22 € 24.392,22 €

Zimmerer-/ Holzarbeiten 279.436,37 € 17% zu Zimmerarb. Hauptgeb. 170.969,21 € 203.053,33 € 32.084,12 € Fa. Obermeier 203.053,33 € 203.053,33 € 0,00 €

(Zim./Stahlbauarb. Hpt.)

40% zu Dachdecker/Spengler Hpt. 156.453,41 € 169.297,73 € 12.844,32 € Fa. Hoglmeier 169.297,73 € 169.297,73 € 0,00 €

(Dachd./Spenglerarb. Hpt.)

43% zu Zimmerarb. Werkhof 124.355,22 € 146.105,44 € 21.750,22 € Fa. Fleischmann 146.105,44 € 146.105,44 € 0,00 €

(Zimmerarb. Werkhof)

Dachabdichtungsarbeiten 49.665,80 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 49.665,80 € 78.933,37 € 29.267,57 € Fa. Vogt 78.933,37 € 78.933,37 € 0,00 €

Spenglerarbeiten 44.678,86 € 100% zu Dachdecker Hpt. (Dachab./Spenglerarb. W.)

Putzarbeiten 90.920,68 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 106.245,72 € 186.394,16 € 80.148,44 € KS-Bau Sanierungs 186.394,16 € 106.245,72 € 80.148,44 €

(Putzarbeiten)

Fliesenarbeiten 65.265,28 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 65.265,28 € 65.265,28 € 65.265,28 € 0,00 €

Estricharbeiten 36.749,60 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 36.749,60 € 36.749,60 € 36.749,60 € 0,00 €

Fenster, Außentüren 288.326,29 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 340.501,95 € 132.674,29 € -12.325,71 € Witetschek Schreinerei 132.674,29 € 347.392,27 € 8.448,67 €

(Schreinerarbeiten)

Schreinerarbeiten 229.677,15 € 6,5% zu Fenster, Außentüren 223.166,65 € -32.335,30 € Federle Schreinerei 223.166,65 €
(Schreinerarbeiten)

Buntglasfenster /Bronze 26.450,00 € 26.450,00 € 26.450,00 €

Tombak zu Schreinerausschr. 60.000,00 €

Nischenverschlussplatten 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 €

93,5% verbleib Schreiner 214.748,14 € 214.748,14 € 207.857,82 € 6.890,32 €

Beschlagarbeiten 37.246,65 € 100% zu Fenster, Außentüren -
Metallbauarbeiten 40.460,00 € 100% zu Metallbau 68.014,54 € 106.818,95 € 38.804,41 € Glas Oswald 106.818,95 € 56.888,04 €

(Metallbauarbeiten) 11.126,50 €
Verglasungsarbeiten 31.639,72 € 31.639,72 € 31.639,72 € 31.639,72 € 0,00 €

Baureinigungsarbeiten 2.607,29 € 2.607,29 € 2.607,29 € 2.607,29 € 0,00 €

Maler- u. Lackierarbeiten 46.439,51 € 33% zu Putzarbeiten -
67% verblieb bei Maler 31.114,47 € 31.114,47 € 31.114,47 € 0,00 €

Bodenbelagsarbeiten 10.490,46 € 10.490,46 € 10.490,46 € 10.490,46 € 0,00 €

Trockenbauarbeiten 136.638,78 € 136.638,78 € 136.638,78 € 136.638,78 € 0,00 €

Zusatzanforderung  Energieberater, 
Wärmedämmputz in Kostenberechnung 

nicht enthalten 

Verschiebung von Fenster zu 
Innenausbau 
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14.500,00 €

Projekterweiterung Urnennischen 

Projekterweiterung Urnenwände

38.804,41 €

Projekterweiterung Tombak/Baubronze

Projekterweiterung Spende 

Zusätzliches Oberlicht Schaugang

Projekterweiterung Urnennischen 
Schaugang
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KOSTENVERFOLGUNG 28.04.2017 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße  und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Er satzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Kostenanschlag Firmen

Auftrags-                
summe 

Auftragsstand   
28.04.2017

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten

 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
Kostenberechnung

Kostenberechnung

DIN 276

 Gemeinde Pullach                             
Johann-Bader-Str. 21                                       

82049 Pullach

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostengegenüberstellung                                Gemeinderatsitzung                                                       
23.11.2016

Kostenstand 
Gemeinderatsitzung 

23.11.2016

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
23.11.2016

Kommentar

Feuerlöschgeräte 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 0,00 €

Straßen, Wege, Plätze 111.662,11 € 10% zu Baumeisterarbeiten -
90% verbleib bei Straßen… 100.495,90 € 100.495,90 € 100.495,90 € 0,00 €

Abbrucharbeiten 268.572,78 € 100% zu Baumeisterarbeiten -
Schließanlage 7.376,74 € 7.376,74 € 7.376,74 € 7.376,74 € 0,00 €

Metallbauarbeiten 5.176,50 € 100% Zu Metallbau-/Oberlichtvergl. -
Stahlbauarbeiten 154.331,28 € 80% zu Zimmerarb. Hauptgeb. -

14,5% zu Metallbau-/Oberlichtvergl. -
5,5% verbleib bei Stahlb. 8.488,22 € 8.488,22 € 8.488,22 € 0,00 €

Beschriftungsarbeiten 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 0,00 €

mobile Trennwand 55.175,54 € 55.175,54 € 55.175,54 € 55.175,54 € 0,00 €

zur Aufrundung 4.854,89 € 4.854,89 € 4.854,89 € 4.854,89 € 0,00 €

Schadstoffentsorgung 30.000,00 € 30.000,00 €

2.032.000,00 € 229.000,00 €

Zwischensumme brutto 2.814.500,00 € 3.448.693,26 € 3.448.693,26 € 3.101.351,43 € 347.341,83 €

inkl. 414.500€ aus KG 500
inkl. 139.000€ aus KG 600

inkl. Nachträgen

HLS 334.800,00 € 334.800,00 € 60.000€ zu Baumeisterarb. 274.800,00 € 70.936,73 € 4.273,93 € 70.936,73 € 70.936,73 € 0,00 €

158.045,46 € -15.898,49 € 158.045,46 € 158.045,46 € 0,00 €

7.765,94 € Tankzentrum 7.765,94 € 7.765,94 €

(Erdttankentsorgung)

ELT 222.200,00 € 19.200,00 € 241.400,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 45.298,88 € 45.298,88 € 0,00 €

197.962,32 € 1.861,20 € 197.962,32 € 197.962,32 € 0,00 €

557.000,00 € 19.200,00 €

Zwischensumme brutto 576.200,00 € 480.009,33 € -9.763,36 € 480.009,33 € 472.243,39 € 7.765,94 €

Freianlagen in KG 300

HLS 95.100,00 € 32.600,00 € 127.700,00 € 90.000€ zu Baumeisterarb. 37.700,00 € 37.700,00 € 37.700,00 € 0,00 €

ELT 15.600,00 € 15.600,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 15.600,00 € 15.600,00 € 0,00 €

437.500,00 € 120.000,00 €

Zwischensumme brutto 143.300,00 € 53.300,00 € 53.300,00 € 53.300,00 € 0,00 €

Mehrung Abbruch Fundamente und 
Aushub

Schadstoffentsorgung Erdtank

414.500,00 €
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2.261.000,00 €

557.500,00 €

576.200,00 €
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KOSTENVERFOLGUNG 28.04.2017 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße  und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Er satzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Kostenanschlag Firmen

Auftrags-                
summe 

Auftragsstand   
28.04.2017

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten

 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
Kostenberechnung

Kostenberechnung

DIN 276

 Gemeinde Pullach                             
Johann-Bader-Str. 21                                       

82049 Pullach

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostengegenüberstellung                                Gemeinderatsitzung                                                       
23.11.2016

Kostenstand 
Gemeinderatsitzung 

23.11.2016

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
23.11.2016

Kommentar

Ausstattung 139.000,00 € in KG 300

Kunstwerke 35.000,00 € 35.000,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 €

174.000,00 €

Zwischensumme brutto 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 €

VOF/WB-Kosten 78.000,00 € 8.000,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € 0,00 €

Honorare 711.250,00 € 75.150,00 € 786.400,00 € 786.400,00 € 0,00 €

Gutachten Beratung 30.000,00 € 4.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 0,00 €

Baunebenkosten 21.500,00 € 4.000,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 0,00 €

Sonstige 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

13.050,00 € Anteil Tombak

13.230,00 € Anteil Urnenwände

28.950,00 € Anteil Schaugangwand

15.353,19 € Anteil zusätzl. M.

849.000,00 € 94.000,00 €

Zwischensumme brutto 943.000,00 € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 1.012.983,19 € 1.012.983,19 € 942.400,00 € 70.583,19 €

Friedhof Werkhof 

4.064.000,00 € 462.200,00 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme B                 
brutto

4.526.500,00 € 5.044.485,78 € 5.044.485,78 € 4.618.794,81 € 425.690,96 €

netto 3.803.781,51 € 9,22% Mehr-/Minderkosten

4.526.500,00 €

3.803.781,51 €

174.000,00 €
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943.000,00 €
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KOSTENVERFOLGUNG 28.04.2017 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße  und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Er satzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Kostenanschlag Firmen

Auftrags-                
summe 

Auftragsstand   
28.04.2017

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten

 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
Kostenberechnung

Kostenberechnung

DIN 276

 Gemeinde Pullach                             
Johann-Bader-Str. 21                                       

82049 Pullach

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostengegenüberstellung                                Gemeinderatsitzung                                                       
23.11.2016

Kostenstand 
Gemeinderatsitzung 

23.11.2016

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
23.11.2016

Kommentar

Projektänderung/Projekterweiterung genehmigt mit Gemeinderatsitzung vom 

Nr. 1 - Auftragsvergabe von Bauleistungen 95.946,23 € 29.11.2016
Nr. 2 - Außentüren Tombakbeplankung/Buntglasfenster /Bronzearbeiten 100.000,00 € 29.11.2016
Nr. 3 - freistehende Urnenwände 88.200,00 € 07.03.2017

Honorare Anteilig aus freistehenden Urnenwänden 13.230,00 €

Nr. 4 - Urnennischen in Schaugangwand 120.594,34 € 07.03.2017 (ohne Kosten)
Honorare Anteilig aus freistehenden Urnenwänden 28.950,00 €

Gesamt 446.920,57 € genehmigt mit Gemeinderatsitzung 

Zusatzmaßnahmen Beauftragt von der Gemeinde am

Nr. 1 - Sichtschutz zu Gräberfeld ca. 3.000€ noch nicht in Kosten enthalten 26.10.2017
Nr. 2 - zusätzliches Besucher-WC ca. 2.500€ noch nicht in Kosten enthalten 01.02.2017
Nr. 3 - Ausbau Erdtank Freianlagen 7.765,94 € bereits ausgeführt 10.02.2017
Nr. 4 - Austattung Werkhof mit Werkbank ca. 4.000€ noch nicht in Kosten enthalten

Nr. 7 - Wärmedämmputz Aufenthaltsräume Vorgabe ENEV 69.000,00 € in Ausschreibung enthalten in LV berücksichtigt, noch nicht beauftragt

Honorare Anteilig aus Zusatzmaßnahmen 15.353,19 €
Gesamt 92.119,13 € beauftragt von der Gemeinde

Gesamtkosten - Änderung 539.039,70 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme B           brutto  
inkl. Projekterweiterung

5.065.539,70 € 5.044.485,78 € 5.044.485,78 € 4.618.794,81 € 425.690,96 €

(inkl. Projekterweiterung) -21.053,92 € Kostenmehr-/ Kostenminderung -21.053,92 €
-0,42% Mehr/Minderung zu Kostenberechnung -0,42%

Gesamtbaumaßnahme (Teilbaumaßnahme A + B)  
Preisstand 2015/11 Preisstand 2015/11 Preisstand 2016/10

Summe Gesamtbaumaßnahme

Werkhof Wurzelsepp und                         
prov. WC/Büro

429.560,50 € 427.163,23 € 445.678,14 € 427.163,23 € 18.514,91 € 18.514,91 €

Aussegnungshalle und                                   
Werkhof Münchenerstr.

5.065.539,70 € 5.044.485,78 € 5.044.485,78 € 4.618.794,81 € 425.690,96 € 425.690,97 €

Gesamtbausumme - brutto  5.495.100,20 € 5.471.649,01 € 5.490.163,92 € 5.045.958,04 € 444.205,87 €

(inkl. Projekterweiterung)
-4.936,28 €

-0,09%

DIPL.-ING. ARCHITEKTEN
SCHRAUDOLPHSTR.26   80799 MÜNCHEN
TEL 089.273 01 88       FAX 089.278 172 12
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4.921.560,50 €

4.526.500,00 €

395.060,50 €
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HOLZFURTNER UND BAHNER

4.526.500,00 €

K o s t e n m e h r - /   K o s te n m i n d e r u n g 
Mehr/Minderung zu Kostenberechnung mit Projekterweiterung

Kostenmehr-/ Kostenminderung
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