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Gemeinde Pullach i. Isartal den 10.10.2017 

 Bautechnik   
 Sachbearbeiterin: Frau Birgit Haschka   

Beschlussvorlage 
Abt. 6/108/2017 
 

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung 

Gemeinderat 17.10.2017 öffentlich 
 

Top Nr. 9  

 
Friedhof Pullach: Umbau und Erweiterung der Friedhofgebäude, Auftragsvergabe von 
Bauleistungen 
 
Anlagen: 
 
1. Vergabevorschlag des Arch.Büros Holzfurtner vom 04.10.2017; Mobile Trennwand - 
nichtöffentliche Anlage 
2. Vergabevorschlag des Arch.Büros Holzfurtner vom 04.10.2017; Verglasungsarbeiten 
nichtöffentliche Anlage 
3. Vergabevorschlag des Arch.Büros Holzfurtner vom 04.10.2017; Malerarbeiten 
nichtöffentliche Anlage 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
Den vorgelegten Vergabevorschlägen für die Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung der 
Friedhofsgebäude mit Ersatzbau Werkhof an der Münchener Straße“ wird wie folgt zugestimmt: 
 

1. Die Firma Hufcor Deutschland GmbH aus Dessau-Roßlau wird entsprechend ihrem 
Angebot vom 14.09.2017 mit den Arbeiten für die Mobile Trennwand beauftragt. Die 
Angebotssumme beträgt nach Prüfung 38.020,50 € brutto (Anlage 1). 

 
2. Die Firma Glas Oswald GmbH & Co.KG aus Oberschleißheim wird entsprechend ihrem 

Angebot vom 13.09.2017 mit den Verglasungsarbeiten beauftragt. Die Angebotssumme 
beträgt nach Prüfung 36.001,90 € brutto (Anlage 2). 
 

3. Die Firma Heinrich Schmid GmbH & Co.KG aus München wird entsprechend ihrem 
Angebot vom 18.09.2017 mit den Malerarbeiten beauftragt. Die Angebotssumme beträgt 
nach Prüfung 48.412,77 € brutto (Anlage 3). 
 
 

Den Mehrkosten in Höhe von insgesamt 4.505,53 € wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Mit den u.a. Vergabesummen liegt der Kostenanschlag nun bei ca.78 % der Bausumme. 
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1. Aus dem Vergabeverfahren der freihändigen Vergabe für die Mobile Trennwand geht 
folgendes Ergebnis hervor: 
Der günstigste Anbieter, die Firma Hufcor Deutschland GmbH aus Dessau-Roßlau, liegt mit 
38.020,50 € brutto unter der Kostenberechnung mit 55.175,45 € brutto. Es entstehen 
Minderkosten in Höhe von 17.154,95 €, was einer Einsparung von ca. 31,1 % gegenüber 
der Kostenberechnung entspricht.  
 

2. Aus dem Vergabeverfahren der freihändigen Vergabe für die Verglasungsarbeiten geht 
folgendes Ergebnis hervor: 
Der einzige Anbieter, die Firma Glas Oswald GmbH & Co.KG aus Oberschleißheim, liegt 
mit 36.001,90 € über der Kostenberechnung mit 31.639,72 € brutto. Es entstehen 
Mehrkosten in Höhe von 4.362,18 € was einer Erhöhung von ca. 13,8 % gegenüber der 
Kostenberechnung entspricht. Das bepreiste Leistungsverzeichnis des Architekturbüros für 
die Verglasungsarbeiten liegt mit 33.439,00 € brutto auch etwas unterhalb des Angebotes. 
Der Rücklauf nur eines Angebotes ist auf die sehr gute konjunkturelle Situation 
zurückzuführen. Die Firma Glas Oswald führt bereits die Metallbauarbeiten aus und ist mit 
den Örtlichkeiten vertraut. 

 
3. Aus dem Vergabeverfahren der freihändigen Vergabe für die Malerarbeiten geht folgendes 

Ergebnis hervor: 
Der günstigste Anbieter, Firma Heinrich Schmid GmbH & Co.KG aus München, liegt mit 
48.412,77 € brutto über der anteiligen Kostenberechnung mit 31.114,47 € brutto. Es 
entstehen Mehrkosten in Höhe von 17.298,30 €, was einer Erhöhung von ca. 55,6 % 
gegenüber der Kostenberechnung entspricht. 
Die Mengen und die Qualität mussten gegenüber der Kostenberechnung erhöht werden  

 
Die Kosten der Gewerke für die Mobile Trennwand, Verglasungsarbeiten und Malerarbeiten 
liegen in Summe um 4.505,53 € über der Kostenberechnung. 
 
 
Zusti mmung  

 

 
Susanna Tausendfreund 
Erste Bürgermeisterin 
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