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Gemeinde Pullach i. Isartal den 28.11.2017 

 Bautechnik   
 Sachbearbeiterin: Frau Birgit Haschka   

Beschlussvorlage 
Abt. 6/112/2017 
 

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung 

Gemeinderat 12.12.2017 öffentlich 
 

Top Nr. 10  

 
Friedhof Pullach: Umbau und Erweiterung der Friedhofsgebäude;  
Auftragsvergabe einer Bauleistung 
 
Anlagen: 
 
1: Vergabevermerk des Architekturbüros Holzfurtner + Bahner vom 28.11.2017; Betonarbeiten 
Urnenwände - nichtöffentliche Anlage 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Firma Weißmüller Garten- und Landschaftsbau aus Berg bei Neumarkt i. d. OPf. wird 
entsprechend ihrem Angebot vom 20.09.2017 mit den Betonbauarbeiten für die Urnenwände 
beauftragt. Die Angebotssumme beträgt nach Prüfung 18.339,46 € brutto (Anlage 1). 
 
Begründung: 
 
Die Fa. Weißmüller Garten- und Landschaftsbau aus Berg bei Neumarkt i. d. OPf., welche die 
Aufträge für die Fertigteile und die Natursteinarbeiten der freistehenden Urnenwände erhalten 
hat, gab unabhängig ein zusätzliches Angebot für die Betonarbeiten der Urnenwände ab. 
Dieses Angebot inkl. 2% Nachlass liegt nach Prüfung bei 18.339,46 € brutto. 
Mit diesen Arbeiten wurde ursprünglich die Rohbaufirma Innovo Bau GmbH im Zuge der 
öffentlichen Ausschreibung am 20.09.2016 vom Gemeinderat beauftragt. Das Angebot der Fa. 
Innovo Bau GmbH für die freistehenden Urnenwände in der Ausführung mit Ortbeton liegt bei 
15.124,94 € brutto.  
Die Baumaßnahmen für diese Projekterweiterung ohne Planungshonorare wurde vom 
Architekturbüro Holzfurtner + Bahner mit insgesamt 74.970,- € brutto kalkuliert. Die 
Auftragsvergabe der Fertigteile und der Natursteinarbeiten an die Fa. Weißmüller (s. 
Gemeinderatssitzung vom 07.11.2017) steht bisher bei 48.945,85 € brutto, so dass durch die 
Beauftragung der Betonbauarbeiten der Gesamtauftrag bei 67.285,31 € brutto liegt. Somit 
entstehen Minderkosten in Höhe von 7.684,69 €, was einer Einsparung von ca. 10 % 
gegenüber der Kostenberechnung entspricht. 
Die ursprüngliche Freihändige Vergabe, in der die Fertigteile und die Natursteinarbeiten 
gemeinsam ausgeschrieben waren, wurde aufgrund unwirtschaftlicher Rückläufe in der 
Gemeinderatssitzung am 25.07.2017 aufgehoben. Durch die erneuten notwendigen 
Ausschreibungen hat sich der Zeitplan für die Erstellung der freistehenden Urnenwände in den 
März 2018 verschoben. Die Baufirma Innovo Bau GmbH wird jedoch nach Fertigstellung der 
Baumeisterarbeiten an den Friedhofsgebäuden voraussichtlich Ende Januar 2018 abziehen. 
Auch hat die Baufirma mitgeteilt, dass sie die Betonbauarbeiten an den Urnenwänden gerne 
abtreten möchte. 
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Darüber hinaus ist es hinsichtlich der Gewährleistung sinnvoll, einen einzigen Ansprechpartner 
für die Erstellung der freistehenden Urnenwände zu haben (vgl. Anlage 1). 
Die Fa. Weißmüller wird die Betonarbeiten mit Betonfertigteilen ausführen, was eine genauere 
Maßhaltigkeit beinhaltet als Ortbeton. 
 
Zusti mmung  

 

 
Susanna Tausendfreund 
Erste Bürgermeisterin 
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