
KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

Teilbaumaßnahme A - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße 
Preisstand 2015/09 Preisstand 2015/09 Preisstand 15-11-2016

Herrichten
Hausanschluss ELT (KG 220) 4.165,00 € 3.399,86 € Bayernwerk 3.399,86 € 3.399,83 € 3.399,83 € 0,00 € -765,17 €

(Hausanschluss)

Hausanschluss Wasser (KG 230) 2.922,43 € 2.922,43 € 3.378,04 € 3.378,04 € 0,00 €
Kanalanschluss (KG 230) 7.567,31 € 7.567,31 € 0,00 € 9.970,85 €

13.271,84 € 13.271,84 € 14.025,50 € 14.025,50 € 0,00 €

15.000,00 € 4.165,00 €

Zwischensumme brutto 19.165,00 € 19.594,13 € 19.594,13 € 28.370,68 € 28.370,68 € 0,00 € 9.205,68 €

Baumeisterarbeiten 223.000,00 € 255.001,82 €         Fa. Innovo 226.933,50 € 247.440,31 €        247.440,31 €         0,00 € 24.440,31 €
Erdarbeiten 30.000,00 € zu Baumeisterarb. (Baumeisterarbeiten)
Landschaftsbauarbeiten 29.000,00 € zu Baumeisterarb.
Betonarbeiten 74.500,00 € zu Baumeisterarb.

Beschlagarbeiten 1.000,00 € zu Baumeisterarb.

Straßen,Wege u.Plätze 28.000,00 € zu Baumeisterarb.

Zimmerer-/ Holzarbeiten 66.500,00 € zu Zimmerarb. 95.200,00 € 95.043,89 € Fa. Melf 95.326,14 € 94.234,97 € 94.234,97 € 0,00 € -965,03 €
Abbrucharbeiten 18.000,00 € zu Baumeisterarb. (Zimmererarbeiten)
Metallbauarbeiten 36.500,00 € zu Zimmer/Baumeister.
Gerüstarbeiten 7.200,00 € zu Zimmerarb.
Spenglerarbeiten 11.500,00 € zu Zimmerarb.
Schließanlage 1.000,00 € 1.000,00 €

zur Aufrundung
26.000,00 € 202.000,00 €

Zwischensumme brutto 303.200,00 € 351.045,71 € 322.259,64 € 341.675,28 € 341.675,28 € 0,00 € 23.475,28 €

inkl. 75.200 aus KG 500

HLS 3.000,00 € 16.000,00 € zu Baumeisterarb. 0,00 € Fa. Holzer 22.448,70 € 22.448,70 € 22.448,70 € 0,00 € 6.448,70 €
(Kanalarbeiten)

ELT 17.195,50 € 17.195,50 € 17.023,39 € Fa. Popp 17.023,39 € 13.683,48 € 13.683,48 € 0,00 € -3.512,02 €
(Elektro)

0,00 € 20.195,50 €

Zwischensumme brutto 33.195,50 € 17.023,39 € 39.472,09 € 36.132,18 € 36.132,18 € 0,00 € 2.936,68 €
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DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

Verschiebung zur KG 
400

zusätzl. Schächte u. 
Leitungen Parkplatz 

Wurzelseppstr.
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

Freianlagen 75.200,00 € zu KG 300

HLS 13.000,00 € zu KG 400 HLS 0,00 €

13.000,00 € 75.200,00 €

Zwischensumme brutto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ausstattung und Kunstwerke

Zwischensumme brutto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Honorare 0,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 0,00 € 0,00 €

39.500,00 €

Zwischensumme brutto 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 0,00 € 0,00 €

prov. WC/Büro Werkhof 

54.000,00 € 341.060,50 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme A                   
brutto

395.060,50 € 427.163,23 € 420.825,86 € 445.678,14 € 445.678,14 € 0,00 € 50.617,64 €

netto 331.983,61 € 358.960,70 € 374.519,45 € 374.519,45 € 0,00%

Änderung Begründung

Betoplan Betonwand Gemeinde Pullach 3.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten
absperrbare Schiebetore - Wunsch des Bauherren Gemeinde Pullach 500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten
Änderung Schiebetoranlage Gemeinde Pullach 1.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten
Mehrung Baustahl Vorgabe Statik 8.000,00 € in Baumeister enthalten
Beschichtung Wände Vorgabe Statik 4.000,00 € in Baumeister enthalten
Fundamentbalken Unterstand Vorgabe Statik 2.500,00 € in Baumeister enthalten
Anprallschut Unterstand Vorgabe Statik 2.500,00 € in Baumeister enthalten
konjunkturbedingte Schwankung Konjunktur 12.000,00 € in Baumeister/Zimmerer enthalten

Gesamtkosten - Änderung 34.500,00 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme A - brutto  
inkl. Änderungen

429.560,50 € 427.163,23 € 445.678,14 € 445.678,14 € 16.117,64 €

(inkl. Änderung)
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395.060,50 €

ohne Regiearbeiten, 3% 
stehen in geringem 

Umfang zu Verfügung
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

Teilbaumaßnahme B - Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße
Preisstand 2015/11 Preisstand 2015/11 Preisstand 15-03-2018

Herrichten
Hausanschluss ELT (KG 220) 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 0,00 € 0,00 €

Hausanschluss Wasser (KG 230)
Kanalanschluss (KG 230)

14.500,00 € 0,00 € 14.500,00 €

Zwischensumme brutto 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 0,00 € 0,00 €

Baumeisterarbeiten 876.282,04 € 907.039,19 €         Fa. Innovo 907.039,19 € 1.030.849,72 € 916.077,29 € -114.772,43 € 39.795,25 €
(Baumeisterarbeiten)

Urnenfundamente 15.000,00 € Schaugangwand inkl. Projekterweiterung 
Nischen

Nischen Schaugang 88.400,00 € 88.400,00 € 4.760,00 € NA Abbruch 
Schilfrohrmatte

Baustelleneinrichtung 36.759,10 € 100% zu Baumeisterarb.
2.549,58 € NA Lüftung Traufe

2.564,93 € NA Abdichtung 
Aussegnungshalle

-39.522,00 € Kostenminderung 
Schaugangwand

Gerüstarbeiten 68.727,39 € 68.727,39 € 33.875,43 €           Fa. Fritsch 33.875,43 € 33.875,43 € 33.875,43 € 0,00 € -34.851,96 €
Erdarbeiten 62.658,86 € 100% zu Baumeisterarb. (Gerüstarbeiten)
Mauerarbeiten 120.064,45 € 100% zu Baumeisterarb.
Betonarbeiten 227.060,64 € 100% zu Baumeisterarb.
Fliesenarbeiten 65.265,28 € 65.265,28 € 68.441,07 € 68.441,07 €

Natursteinarbeiten Bodenbelag 65.475,06 € 65.475,06 € 68.441,07 € 74.582,86 €
(Fliesen/Naturstein)

Natusteinarbeiten Urnenwand Natusteinarbeiten /Urnenwände 70.000,00 € 25.975,84 € Fa. Weißmüller 25.975,84 € 48.945,85 € 67.285,31 € 18.339,46 € 21.677,53 €
(Urnenwand Naturstein)

22.970,01 € Fa. Weißmüller 22.970,01 €
(Urnenwand Fertigteile) 18.339,46 €

24.392,22 € durch Tiefbau Gemeinde 
Pullach hergestellt

Zimmerer-/ Holzarbeiten 279.436,37 € 17% zu Zimmerarb. Hauptgeb. 170.969,21 € 203.053,33 € Fa. Obermeier 203.053,33 € 224.300,58 € 224.300,58 € 0,00 € 53.331,37 €
(Zim./Stahlbauarb. Hpt.)

40% zu Dachdecker/Spengler Hpt. 156.453,41 € 169.297,73 € Fa. Höglmeier 169.297,73 € 174.916,61 € 177.531,55 € 2.614,94 € 21.078,14 €

(Dachd./Spenglerarb. Hpt.)

2.614,94 € NA Höglmeier Gesamt
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136.882,13 €

14.500,00 €

Fa. Fliesen Röhlich

Einsparung bzw. 
Verschiebung zu 
Freianlagen KG 500

Kostenminderung 
freist. Urnenwand; 
Ausführung durch Fa. 
Weißmüller

-15.124,94 €

NA Fundament fr. 
Urnenwand
Verschiebung von 
Baumeister

143.023,92 € 0,00 € 12.283,58 €

Verschiebung von 
Baumeister

freistehende 
Urnenwand

-70.000,00 €
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

43% zu Zimmerarb. Werkhof 124.355,22 € 146.105,44 € Fa. Fleischmann 146.105,44 € 150.340,95 € 150.340,95 € 0,00 € 25.985,73 €
(Zimmerarb. Werkhof)

Dachabdichtungsarbeiten 49.665,80 € 49.665,80 € 78.933,37 € Fa. Vogt 78.933,37 € 78.933,37 € 78.933,37 € 0,00 € 29.267,57 €
Spenglerarbeiten 44.678,86 € 100% zu Dachdecker Hpt. (Dachab./Spenglerarb. W.) 86.175,20 €

Putzarbeiten 90.920,68 € 106.245,72 € 186.394,16 € Fa. Yazar 186.394,16 € 192.420,92 € 192.420,92 € 0,00 €
Wärmedämmputz 
Anforderung ENEV

inkl. Zusatzmaßnahme, 
Wärmedämmputz

(Putzarbeiten)
Estricharbeiten

36.749,60 € 36.749,60 € 31.029,85 € Fa. Unger 31.029,85 € 31.029,85 € 31.029,85 € 0,00 € -5.719,75 €
(Estricharbeiten)

Fenster, Außentüren 288.326,29 € 340.501,95 € 132.674,29 € Fa. Witetschek 132.674,29 €

(Schreinerarbeiten) 0,00 € 15.338,99 €

Tombak zu Schreinerausschr. 60.000,00 € 223.166,65 € Fa. Federle Schreinerei 223.166,65 € inkl. Projekterweiterung 
Tombak/Baubronze

(Schreinerarbeiten)
Schreinerarbeiten/ Ausstattung 229.677,15 € 6,5% zu Fenster, Außentüren 214.748,14 € 214.748,14 € 214.748,14 € 214.748,14 € 0,00 € 0,00 €

Buntglasfenster /Bronze 26.450,00 € 26.450,00 € 26.450,00 € 26.450,00 € 0,00 € Projekterw. Spende 26.450,00 €

Nischenverschlussplatten 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 € 0,00 €
Projekterweiterung 
Urnennischen 43.200,00 €

Beschlagarbeiten 37.246,65 € 100% zu Fenster, Außentüren 0,00 €
Metallbauarbeiten 40.460,00 € 100% zu Metallbau 68.014,54 € 106.818,95 € Fa. Glas Oswald 106.818,95 € 106.818,95 € 107.640,28 € 821,33 € 39.625,74 €

(Metallbauarbeiten) 235,58 € NA. Spedition inkl. Zusätzliches Oberlicht 
Schaugang

585,75 € NA. Zusätzl. 
Lüftungsgruppe

Verglasungsarbeiten 31.639,72 € 31.639,72 € 36.001,90 € Fa. Glas Oswald 36.001,90 € 36.001,90 € 36.001,90 € 0,00 € 4.362,18 €

(Verglasungsarbeiten)

Baureinigungsarbeiten 2.607,29 € 2.607,29 € 2.607,29 € 2.607,29 € 2.607,29 € 0,00 € 0,00 €
Maler- u. Lackierarbeiten 46.439,51 € 33% zu Putzarbeiten

67% verblieb bei Maler 31.114,47 € 48.412,77 € Fa. Heinrich Schmid 48.412,77 € 48.412,77 € 48.412,77 € 0,00 € 17.298,30 €
(Malerarbeiten)

Bodenbelagsarbeiten 10.490,46 € 10.490,46 € 22.971,46 € Fa. Max Hofmann 22.971,46 € 22.971,46 € 22.971,46 € 0,00 € 12.481,00 €

(Bodenbelag)

Trockenbauarbeiten 136.638,78 € 136.638,78 € 109.477,62 € Fa. WM Thermo Akustik 109.477,62 € 90.511,40 € 109.477,62 € 18.966,22 €
neue Beauftragung 
wegen Insolvenz der 
Fa. LWH Trockenbau

-27.161,16 €

(Trockenbauarbeiten)

Feuerlöschgeräte 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 0,00 € 0,00 €
Abbrucharbeiten 268.572,78 € 100% zu Baumeisterarbeiten
Schließanlage 7.376,74 € 7.376,74 € 7.376,74 € 7.376,74 € 7.376,74 € 0,00 € 0,00 €
Metallbauarbeiten 5.176,50 € 100% Zu Metallbau-/Oberlichtvergl.
Stahlbauarbeiten 154.331,28 € 80% zu Zimmerarb. Hauptgeb.

14,5% zu Metallbau-/Oberlichtvergl.
5,5% verbleib bei Stahlb. 8.488,22 € 8.488,22 € 8.488,22 € 8.488,22 € 0,00 € 0,00 €
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355.840,94 € 355.840,94 €

 

Projekterw. Spende
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

Beschriftungsarbeiten 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 0,00 € 0,00 €

mobile Trennwand 55.175,54 € 55.175,54 € 40.856,27 € Fa. Multival 40.856,27 € 40.856,27 € 40.856,27 € 0,00 € -14.319,27 €

zur Aufrundung 4.854,89 € 4.854,89 €
Schadstoffensorgung 30.000,00 €

2.032.000,00 € 229.000,00 €

Zwischensumme brutto 2.492.958,78 € 3.104.082,11 € 2.661.936,39 € 3.139.404,39 € 3.065.373,91 € -74.030,48 € 366.298,44 €

inkl. 414.500€ aus KG 500
inkl. 139.000€ aus KG 600 inkl. Nachtrag inkl. Nachtrag

inkl. zusätzliche 
Maßnahmen

HLS 334.800,00 € 334.800,00 € 60.000€ zu Baumeisterarb. 274.800,00 € 70.936,73 € 70.936,73 € 70.936,73 € 70.936,73 € 0,00 €
158.045,46 € 158.045,46 € 158.045,46 € 204.837,58 € 46.792,12 € 8.740,25 €

9.447,52 € NA 1-3
37.344,60 € NA 4 ungerpüft

7.765,94 € Tankzentrum 7.765,94 € 7.765,94 € 7.765,94 € 0,00 €
(Erdttankentsorgung)

ELT 222.200,00 € 19.200,00 € 241.400,00 € 45.298,88 € 45.298,88 € 45.298,88 € 0,00 € 14.639,22 €
197.962,32 € 197.962,32 € 197.962,32 € 210.740,34 € 12.778,02 €

12.778,02 € Nachtrag

557.000,00 € 19.200,00 €

Zwischensumme brutto 576.200,00 € 480.009,33 € 434.710,45 € 480.009,33 € 539.579,47 € 59.570,14 € 23.379,47 €

inkl. zusätzliche 
Maßnahmen
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2.261.000,00 €

576.200,00 €

zu KG 500
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

Freianlagen

Landschaftsbauarbeiten 209.879,11 € 2% zu Zimmerarbeiten Werkh. 205.681,53 € 205.681,53 €

Straßen, Wege, Plätze 111.662,11 € 10% zu Baumeisterarbeiten
90% verbleib bei Straßen, Wege 100.495,90 € 100.495,90 €
zusätzl. Maßnahmen 134.410,42 €

440.587,85 € 480.735,61 € Freianlagen 480.735,61 € 480.735,61 € 104.558,18 €
zusätliche 
Maßnahmen 174.558,18 €

70.000,00 €
inkl. Zusätzliches 

Maßnahmen

4.854,89 € Bepflanzung * 34.000,00 € 34.854,89 € 34.000,00 € -854,89 € -854,89 €

30.000,00 € *Abhängig von Größe und 
Qualität

aus KG 300

HLS 95.100,00 € 32.600,00 € 127.700,00 € 90.000€ zu Baumeisterarb. 37.700,00 € 37.700,00 € 37.700,00 € 37.700,00 € 37.700,00 € 0,00 € 0,00 €

ELT 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 0,00 € 0,00 €

437.500,00 € 120.000,00 €

Zwischensumme brutto 464.841,22 € 568.890,50 € 568.035,61 € 394.332,32 € 568.035,61 € 173.703,29 € 173.703,29 €

inkl. zusätzliche 
Maßnahmen

Ausstattung 139.000,00 € in KG 300 0,00 €

Kunstwerke 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €

174.000,00 €

Zwischensumme brutto 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €

inkl. zusätzliche 
Maßnahmen

VOF/WB-Kosten 78.000,00 € 8.000,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Honorare 711.250,00 € 75.150,00 € 786.400,00 € 786.400,00 € 786.400,00 € 0,00 € 0,00 €
Statik

Gutachten Beratung 30.000,00 € 4.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Baunebenkosten 21.500,00 € 4.000,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Eigenschenk (Baugrund) 744,23 € 2.194,84 € 2.194,84 € 0,00 € Bodengutachten 2.194,84 €
1.450,61 €

13.050,00 € 13.050,00 € 0,00 € Anteil Tombak 13.050,00 €
13.230,00 € 13.230,00 € 0,00 € Anteil Urnenwände 13.230,00 €
28.950,00 € 28.950,00 € 0,00 € Anteil Schaugangwand 28.950,00 €
15.353,19 € 15.353,19 € 0,00 € Anteil zusätzl. M. 15.353,19 €

849.000,00 € 94.000,00 €

Zwischensumme brutto 943.000,00 € 1.015.483,19 € 1.015.178,03 € 1.015.178,03 € 0,00 € 72.778,03 €

inkl. zusätzliche 
Maßnahmen

Friedhof Werkhof 
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

4.064.000,00 € 462.200,00 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme B                 
brutto

4.526.500,00 € 5.217.965,13 € 5.078.424,06 € 5.237.667,02 € 159.242,95 €

netto 3.803.781,51 € 3,14%3.803.781,51 €K
G

 2
00

-7
00

4.526.500,00 €
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

Projektänderung/Projekterweiterung Summe Projekterweiterung genehmigt mit Gemeinderatsitzung vom 

Nr. 1 - Auftragsvergabe von Bauleistungen 95.946,23 € 29.11.2016
Nr. 2 - Außentüren Tombakbeplankung/Buntglasfenster/Bronzearbeiten 100.000,00 € 29.11.2016
Nr. 3 - freistehende Urnenwände 88.200,00 € 07.03.2017

Honorare Anteilig aus freistehenden Urnenwänden 13.230,00 €
Nr. 4 - Urnennischen in Schaugangwand 120.594,34 € 07.03.2017 (ohne Kosten)

Honorare Anteilig aus freistehenden Urnenwänden 28.950,00 €
Nr. 5 - Außenanlagen

Bodenaustausch (Mehrkosten) 100.436,00 € 17.04.2018 zu genehmigen
Wunsch Gemeinde Pullach (Änderung Pflasterfläche, Oberflächen, Poller) 33.974,42 € 17.04.2018 zu genehmigen

Gesamt 581.330,99 € genehmigt mit Gemeinderatsitzung 

Zusatzmaßnahmen Beauftragt von der Gemeinde am

Nr. 1 - Sichtschutz zu Gräberfeld ca. 3.000€ noch nicht in Kosten enthalten 26.10.2017
Nr. 2 - zusätzliches Besucher-WC ca. 2.500€ noch nicht in Kosten enthalten 01.02.2017
Nr. 3 - Ausbau Erdtank Freianlagen 7.765,94 € bereits ausgeführt, im LV nicht berücksichtigt 10.02.2017
Nr. 4 - Austattung Werkhof mit Werkbank ca. 4.000€ noch nicht in Kosten enthalten
Nr. 7 - Wärmedämmputz Aufenthaltsräume Vorgabe ENEV 69.000,00 € in Ausschreibung enthalten in LV berücksichtigt, noch nicht beauftragt

Honorare Anteilig aus Zusatzmaßnahmen 15.353,19 €
Gesamt 92.119,13 € beauftragt von der Gemeinde

Baupreisanpassung

Kostenberechnung Summe Preisstand 2015/09

60% Bechluss Preisstand 2016/11
ca. 2.165.000,00 € 2,50% 54.125,00 €

Vergabepaket 2 Preisstand 2017/04
ca. 461.000,00 € 5,10% 23.511,00 €

Vergabepaket 3 Preisstand 2017/07
ca. 466.000,00 € 5,90% 27.494,00 €

Vergabepaket 4 Preisstand 2017/10
ca. 173.000,00 € 6,90% 11.937,00 €

Vergabe Freianlagen Preisstand 2018/04
ca. 341.032,32 € 8,80% 30.010,84 €

Gesamt 147.077,84 € Anpassung durch Baupreisindex

Gesamtkosten - Änderung 820.527,96 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme B           
brutto  inkl. Projekterweiterung

5.347.027,96 € 5.217.965,13 € 5.078.424,06 € 5.237.667,02 € -109.360,95 €

(inkl. Projekterweiterung)
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4.526.500,00 €

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber Kostenberechnung + 

Projekterweiterungen
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 10.04.2018 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen Auftrags-                

summe 

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 15-03-18

DIN 276

Kostenberechnung Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 25.10.2017

Kostenstand Gemeinderatsitzung                                                       
17.04.2018

Gegenüberstellung 
Kosten-        

berechnung
05.11.2015

Kostenstand 
25.10.2017

Kostenstand 
10.04.2018 

Mehr-/ 
Minderkosten                                               

gegenüber 
25.10.2018

Kommentar

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung 
05.11.2015

-2,05%

Gesamtbaumaßnahme (Teilbaumaßnahme A + B) 
Preisstand 2018/03 Preisstand 2017/10 Preisstand 2018/03 geg.Kostenbe. Inkl. Erweiterung

Summe Gesamtbaumaßnahme
Preisstand 2015/11

Werkhof Wurzelsepp und                         
prov. WC/Büro 429.560,50 € 427.163,23 € 445.678,14 € 445.678,14 € 0,00 € 16.117,64 €

Preisstand 2015/11

Aussegnungshalle und                                   
Werkhof Münchenerstr. 5.347.027,96 € 5.217.965,13 € 5.078.424,06 € 5.237.667,02 € 159.242,95 € -109.360,95 €

Gesamtbausumme - brutto  5.776.588,46 € 5.645.128,36 € 5.524.102,20 € 5.683.345,16 € 159.242,95 € -93.243,31 €

(inkl. Projekterweiterungen)

Legende Zahlen in Kursiv es liegt noch kein Angebot vor
Zahlen in violett Kosten mit/durch Projekterweiterung 
Zahlen in blau aktueller Kostenstand

DIPL.-ING. ARCHITEKTEN
SCHRAUDOLPHSTR.26   80799 MÜNCHEN
TEL 089.273 01 88       FAX 089.278 172 12

HOLZFURTNER UND BAHNER
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4.921.560,50 €

4.526.500,00 €

395.060,50 €

Stand: 12.04.2018 Seite 9 von 9


